FORSLAG PRODUKTIONTIDPLAN BRF HENRIKSDALSHOJDEN
UPPRATTAD AV: Marcus Hamber
DATUM: 2023-11-29
REVIDERAD: 2024-01-03
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Installationsarbeten

Etapp 1: H-ringen 71-61, gata & gard

Stallningsbyggnation

Asbestsanering

Fonsterbyte

Utfackningsvaggar/ partier balkonger

Platarbeten

Nétnings- och putsarbeten

10

Demontering stallning

11

Nya entrépartier

12

Etapp 2: H-ringen 59-49 gata & gard

13

Stéliningsbyggnation

14

Asbestsanering

15

Fonsterbyte

16

Utfackningsvéaggar/ partier balkonger

17

Platarbeten

18

Nétnings- och putsarbeten

19

Demontering stéllning

20

Nya entrépartier

Etapp 3: H-ringen 47-37 gata & gard
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Stéliningsbyggnation

22

Asbestsanering

23

Fonsterbyte

24

Utfackningsvéggar/ partier balkonger

25

Platarbeten

26

Natnings- och putsarbeten

27

Demontering stéllning

27

28

Nya entrépartier
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Avetablerin& slutstédningL

29




