FÖRSLAG PRODUKTIONTIDPLAN BRF HENRIKSDALSHÖJDEN
UPPRÄTTAD AV: Marcus Hamber
DATUM: 2023-11-29
REVIDERAD: 2024-03-11

	2024- 2025 VECKA	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projektering				1																																																																		
2	Etablering				2																																																																	
3	Provmontage fönster							3																																																														
4	Installationsarbeten										4																																																											
	Etapp 1: H-ringen 71-61, gata & gård																																																																						
5	Ställningsbyggnation				5																																																																	
6	Asbestsanering								6																																																												
7	Fönsterbyte														7																																																					
8	Utfackningsväggar/ partier balkonger														8																																																					
9	Plåtarbeten																			9																																																
10	Nätnings- och putsarbeten																	10																																																		
11	Demontering ställning																																					11																														
12	Nya entrépartier																																									12																										
	Etapp 2: H-ringen 59-49 gata & gård																																																																					
13	Ställningsbyggnation																			13										13																																						
14	Asbestsanering																						14										14																																				
15	Fönsterbyte																								15										15																																		
16	Utfackningsväggar/ partier balkonger																								16										16																																		
17	Plåtarbeten															17																																																			
18	Nätnings- och putsarbeten																18																																																			
19	Demontering ställning																																															19																						
20	Nya entrépartier																																																			20																
	Etapp 3: H-ringen 47-37 gata & gård																																																																					
21	Ställningsbyggnation																																		21																																		
22	Asbestsanering																																				22																																
23	Fönsterbyte																																						23																														
24	Utfackningsväggar/ partier balkonger																																						24																														
25	Plåtarbeten																																						25																														
26	Nätnings- och putsarbeten																																							26																					26								
27	Demontering ställning																																																														27						
28	Nya entrépartier																																																																	28			
29	Avetablering, slutstädning																																																																			29		